


SPIRE-IFS-MOM-000781

 <p>agenzia spaziale italiana</p>	<p>MINUTES</p> <p>Pag. 1 of 3</p>	<p>PROGRAM:</p> <p>HERSCHEL / FIRST</p>
--	--	--

MEETING ABOUT: HERSCHEL/FIRST-DPU PDR2 - CDR1

MEETING PLACE: ASI

WRITTEN BY: A.SEBASTA

DATE: 6.6.2001

PARTECIPANTS:

NAME	COMPANY	TELEPHONE	E-MAIL	SIGNATURE
A. Sebasta	ASI			<i>A. Sebasta</i>
F. Micoliti	ASI			<i>F. Micoliti</i>
R. Orfei	IFSI/CNR			<i>R. Orfei</i>
P. Cerulli	IFSI/CNR			<i>P. Cerulli</i>
E. Rusconi	CGS			<i>E. Rusconi</i>
A. Longoni	CGS			<i>A. Longoni</i>

DISTRIBUTION LIST:


PARTECIPANTS +

NAME	COMPANY

SIGNED BY: ASI :

LISTI	CARLO GAVAZZI SPACE SPA
R.	RICEVUTO N. 11 GIU 2001
	ARCHIVIO:
Z.	COMMESSA FIRST
	OFFERTA
	ALTRA TUNESI
	ALTRA PUSCOM
	DATA COPIA A: CHIAVERI ✓
	TATIPELLI ✓
	ARPTOLI ✓

ASI Agenzia Spaziale Italiana	MINUTES 2/25	Action items:
INTRODUZIONE		
A causa degli aspetti programmatici molto critici evidenziati dal CRB tenuta nella mattinata odierna, si è deciso di procedere alla PDR2 (PDR1 il 20/12/2000) congiuntamente alla CDR1 per consentire a CGS di partire immediatamente con le attività di manufacturing, dopo aver accettato gli elementi tecnici degli ECP 1 e 2. Le modifiche introdotte da tali ECP saranno implementate per la CDR2 che è prevista per il 12/07/2001.		
Aspetti Programmatici		
Si veda la relazione del CRB in data odierna.		
ASPETTI TECNICI		
Documentazione		
Vengono approvati i seguenti documenti di PDR:		
DC/DC Board Specification, DPU-SP-CGS-004, Issue 1, 18/05/2001		
MB Specification, DPU-SP-CGS-005, Issue 1, 04/04/2001		
DPU- BSW SRD, DPU-SQ-CGS-001, Issue 1, 14/05/2001		
Vengono approvati i seguenti documenti di CDR:		
Declared Component List, DPU-LI-CGS-001, Issue 1, 09/04/2001		
Declared Material, Processes, Mechanical Part List, DPU-LI-CGS-002, Issue 1, 16/05/2001		
Vengono inoltre approvati i seguenti documenti tecnici di design di dettaglio:		
CPU Board:		
schematici:	main board	DPU-EM-110.02-0
	piggy back	DPU-EM-120.02-0
part list main board:		DPU-EM-110.01-1
		DPU-EM-110.01-2
		DPU-EM-110.01-3
part list piggy back:		DPU-EM-120.01-1
		DPU-EM-120.01-2
		DPU-EM-120.01-3
PL IF Board:		
schematici:		DPU-EM-210.02-0
part list:		DPU-EM-210.01-1
		DPU-EM-210.01-2
		DPU-EM-210.01-3
Motherboard:		
schematici:		DPU-EM-410.02-0
part list:		DPU-EM-410.01-0



ASI Agenzia Spaziale Italiana	MINUTES 3/3	Action items:
<p>CONCLUSIONI</p> <p>In base alla documentazione presentata, ASI, IFSI e CGS, valutano concordemente sulla quantificazione delle attività svolte pari a:</p> <p>residuo 40% della milestone contrattuale di PDR</p> <p>80% delle attività di CDR</p>		

AS AP