
Nº Nom de la tâche Durée Début Fin
1 Test Equipment 116 jours? 01 Jan 03 11 Jui 03

2 Cryostat JPL-SAp 78 jours? 24 Fév 03 11 Jui 03

3 Demonstration + Dismounting of Bacus
cryostat

10 jours? 24 Fév 03 07 Mar 03

4 USA to SAp shipping 35 jours? 10 Mar 03 25 Avr 03

5 Cryostat mounting at SAp 18 jours? 28 Avr 03 21 Mai 03

6 Cold test 15 jours? 22 Mai 03 11 Jui 03

7 Cryostat ready 0 jour 11 Jui 03 11 Jui 03

8

9 Power Bench SPIRE #1 98 jours 01 Jan 03 16 Mai 03

10 Harness DCU-LTU-FPU sim 73 jours 01 Jan 03 11 Avr 03

11 LTU #1 development 65 jours 01 Jan 03 01 Avr 03

12 FPU simulator #1 development 43 jours 01 Jan 03 28 Fév 03

13 Integration LTU-FPU simulator 8 jours 02 Avr 03 11 Avr 03

14

15 DRCU QM1 151 jours 01 Jan 03 30 Jul 03

16 DCU QM1 127 jours 01 Jan 03 26 Jui 03

17 DCU Board 68 jours 01 Jan 03 04 Avr 03

18 LIA-P 2, LIA-S 2 & 3 fabrication 53 jours 01 Jan 03 14 Mar 03

19 Post fabrication test 15 jours 17 Mar 03 04 Avr 03

20 I & T 59 jours 07 Avr 03 26 Jui 03

21 DCU QM1 I&T 5 jours 07 Avr 03 11 Avr 03

22 DCU-LTU  integration + I/F test 10 jours 14 Avr 03 25 Avr 03

23 DCU-LTU-FPU sim integration + I/F test 19 jours 28 Avr 03 22 Mai 03

24 Functionnal test 5 jours 23 Mai 03 29 Mai 03

25 Performance test 10 jours 30 Mai 03 12 Jui 03

26 Cold Performances Test 10 jours 13 Jui 03 26 Jui 03

27 DCU QM1 Ready 0 jour 26 Jui 03 26 Jui 03

28

29 FCU QM1 111 jours 01 Jan 03 04 Jui 03

30 SCU QM1 87 jours 01 Jan 03 01 Mai 03

31 SCU development: CcHkif board 47 jours 01 Jan 03 06 Mar 03

32 SCU integration at SEDI 8 jours 07 Mar 03 18 Mar 03

33 Electrical test 3 jours 19 Mar 03 21 Mar 03

34 Performance test 10 jours 24 Mar 03 04 Avr 03

35 Functionnal test 9 jours 07 Avr 03 17 Avr 03

36 Test report 5 jours 18 Avr 03 24 Avr 03

37 SCU QM1 functionnal test at SAp 5 jours 25 Avr 03 01 Mai 03

38 SCU QM1 ready 0 jour 01 Mai 03 01 Mai 03

39

40 MCU  90 jours 01 Jan 03 06 Mai 03

41 MCU QM1/0 development at LAM 75 jours 01 Jan 03 15 Avr 03

42 MCU inspection at SAp 5 jours 16 Avr 03 22 Avr 03

43 Electrical test 5 jours 23 Avr 03 29 Avr 03

44 Functionnal test 5 jours 30 Avr 03 06 Mai 03

45 MCU QM1/0 ready 0 jour 06 Mai 03 06 Mai 03

46

47 FCU 21 jours 07 Mai 03 04 Jui 03

48 SCU + MCU integration 3 jours 07 Mai 03 09 Mai 03

49 Electrical test 3 jours 12 Mai 03 14 Mai 03

50 Functionnal test 15 jours 15 Mai 03 04 Jui 03

51

52 DRCU I&T 24 jours 27 Jui 03 30 Jul 03

53 DCU + SCU + MCU Integration 2 jours 27 Jui 03 30 Jui 03

54 Electrical test 3 jours 01 Jul 03 03 Jul 03

55 Functionnal test 15 jours 04 Jul 03 24 Jul 03

56 Shipping to RAL 4 jours 25 Jul 03 30 Jul 03

57 Delivery to RAL 0 jour 30 Jul 03 30 Jul 03
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